

## Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza









**Importo finanziato:** 

#### **Investimento:**

M4C1I3.1-Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)

Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:

SOIC814008

Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:

I.C. "GAVAZZENI " DI TALAMONA

Sede:

(TALAMONA)-VIA COMBATTENTI E REDUCI, 70-SONDRIO-LOMBARDIA

Titolo progetto: CUP: Codice locale progetto:

In rotta verso il futuro H94D23001970006 M4C1I3.1-2023-1143-P-32712 52.423,01 €

### ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

# Cronoprogramma

| Fasi procedurali                           | Data inizio prevista | Data fine prevista | Data inizio effettiva | Data fine effettiva |
|--------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Progetto (durata complessiva) *            | 15/11/2023           | 15/05/2025         | 26/02/2024            |                     |
| Predisposizione capitolato e bando di gara | 01/02/2024           | 02/09/2024         | 01/02/2024            |                     |
| Pubblicazione bando di gara                | 01/02/2024           | 02/09/2024         | 01/02/2024            |                     |
| Aggiudicazione *                           | 23/02/2024           | 30/09/2024         | 23/02/2024            |                     |
| Stipula Contratto *                        | 26/02/2024           | 31/10/2024         | 26/02/2024            |                     |
| Esecuzione Fornitura *                     | 26/02/2024           | 30/04/2025         | 28/02/2024            |                     |
| Collaudo/Verifica di conformità *          | 27/06/2024           | 15/05/2025         |                       |                     |

### Data

27/03/2024 13:17